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(‘\f.},', Instituto de Previdéncia
Y ' do Municipio de Jundiai

IPREJUN

ADENDO CONTRATUAL

Adendo n° 4, ao Contrato n° 002/2019, para a prestacao de servigcos de
fiscalizacao, supervisdo e acompanhamento das obras de construgdo do
prédio de escritérios da sede do Instituto de Previdéncia do Municipio de

Jundiai

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - IPREJUN, neste
ato representado pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Jodao Carlos Figueiredo, CPF
057.546.578-62, e pela Diretora do Departamento de Planejamento, Gestdao e
Financas, Claudia George Musseli Cezar, CPF 270.793.078-48 qualificado como
CONTRATANTE, e a empresa PEDRO HENRIQUE RALLO NUNES, inscrita no
CNPJ sob n° 32.121.631/0001-55, estabelecida na Rua Fausto Roncoletta n°® 100,
Jardim Adélia, Jundiai/SP, neste ato representada pelo Sr. Pedro Henrique Rallo
Nunes, CPF n° 415.338.268-03, igualmente qualificada como CONTRATADA,

resolvem:

Considerando que o processo 3.810-7/2019
contratou a prestagéo de servigos de fiscalizagéo, supervisdo e acompanhamento
das obras de construgdo do prédio de escritérios sede do Instituto de Previdéncia do
Municipio de Jundiai, nesta cidade, e originou o Contrato n°® 002/2019, cuja clausula
quinta prevé que “o prazo de vigéncia sera de 360 dias, a contar da emissdo da
primeira ordem de servigo, condicionado ao inicio da obra, podendo ser prorrogado
a critério da CONTRATANTE nas hipoteses legais”

Considerando que foi prorrogada a vigéncia do
contrato com a construtora, para que ocorra o processamento do termo aditivo,
ultima medicao e recebimento provisério, atendimento de checklists de obras e de

possiveis demandas pela Comissdo de Recebimento de Obra; %( N )
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Considerando que o contrato firmado tera seu

A

N Instituto de Previdéncia

ey O Municipio de Jundiai

término em 07 de maio de 2021, os signatarios, com base no artigo 57 da Lei
8.666/93 e suas alteragdes, acordam entre si, com base nos dispositivos constantes

do contrato n° 002/2019, prorrogar o instrumento contratual nos seguintes termos:

1) Fica prorrogado por 60 dias o prazo de vigéncia contratual, que tera o término
em 06 de julho de 2021.

2) Ficam mantidas e inalteradas as demais clausulas contratuais.

E, por estarem as partes justas e contratadas,

assinam o presente em duas vias, de igual teor, sem espagos ou rasuras e para um

s6 efeito de direito, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas.

Jundiai, 05 de maio de 2021.
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